
Projektår

2 20250101 - 20251231

① Beviljad 
budget*

② Faktiska 
kostnader och  
intäkter

③ Avvikelse mot 
budget 

699 921 716 212 -16 291
99 374 101 795 -2 421
25 128 22 391 2 737
18 000 18 012 -12
48 000 14 437 33 563

0
133 880 107 907 25 973
25 000 26 250 -1 250

0

1 049 303 1 007 004 42 299

*Tänk på att er beviljade budget kan ha ändrats i samband med godkända omdisponeringar. I den beviljade 
budgeten ingår även eventuella tilläggsbeslut och kvarvarande medel från föregående projektår. Ni kan 
använda flik 4. Frivillig beräkningshjälp för att få fram senast beviljad budget.

Adel 7-2023

884401-6736

A. Redovisning av projektets kostnader och intäkter

Aktuell redovisningsperiod

Lönekostnader
Externa tjänster
Lokalhyra
Informationsspridning och marknadsföring
Inrikes resor
Utrustning

Intäkter som genereras av projektet, t.ex. lönebidrag, 
ränteintäkter
Summa 

Årsrapport ekonomi

Mångfaldens trädgård

Aktuell redovisningsperiod

Utgåva 17, 2024-05-30

Organisationsnummer
Naturskyddsföreningen i Mora

Arvsfondens diarienummer

Stödmottagare (organisationens namn enligt officiellt register)

Projektets namn

Andra verksamhetskostnader
Kostnad för revisors granskning

B. Kommentera budgetposter där utfallet avviker med 20 000 kr eller mer jämfört med den beviljade 
budgeten 



④ Annan eller egen finansiering (ange belopp)

(Ort)

Gustaf Ekeberg

Robin Lindkvist

Vi intygar att lämnade uppgifter är riktiga (undertecknas av behöriga företrädare för stödmottagaren).

(Ort) (Datum) (Datum)

Hanna Gustafsson

Undertecknad kvalificerad revisor har granskat ovanstående A. Redovisning av projektets kostnader och intäkter 
enligt Arvsfondsdelegationens riktlinjer för Revisors granskning av medel ur Allmänna arvsfonden, samt avgivit 
rapport över faktiska iakttagelser.

(Ort) (Datum)

C. Redovisning av annan eller egen finansiering

Kostnaden för inrikes resor blev betydligt lägre än beräknat eftersom deltagarna i projektet ville satsa mer på 
att bygga upp den egna trädgården än att åka på studieresor till andras. Att lönebudgeten överskrids beror 
på att vi missade att avsätta pensioner under projektets första år och fick ta den kostnaden år 2. Vi tänkte 
påbörja byggnationer till växthusinredning, köksträdgård och lekhörna i samarbete med Mora gymnasiums 
byggelever 2025, men det kommer att ske under 2026 istället. Därför hamnade vi under budget på posten 
Andra verksamhetskostnader.

D. Kommentera eventuell avvikelse som gäller annan eller egen finansering jämfört med vad som angavs 
av er i ansökan


